

# 乐山师范学院师范类专业认证

## 工作专报

(2021年 第1期)

教学质量监控与评估中心      2021年4月19日

---

### 前言

4月16日，受李方裕副校长委托，质量监控处牵头，在外国语学院会议室组织召开师范类专业认证工作推进会。各牵头部门负责人、学院党政班子及专业负责人参加会议。

### 一、专业认证工作进展

#### (一) 英语专业

1. 制定了学院的师范专业认证工作方案，对应认证指标体系，分为7个工作组分工负责。每周四下午定期组织专题研讨认证工作。

2. 多次组织研讨人才培养方案，完善培养目标、毕业要求与课程体系等。

3. 现已完成70%的专业课程大纲修订初稿，核心课程大纲已完成修订。

4. 上期期末考试试卷分析等材料按照认证标准进行修改，并按照认证要求制定了本期考试方案。

5. 学院通过多种渠道已经跟乐山市及部分区县教育主管部门联系开展需求调研。

## **(二) 汉语言文学专业**

1. 人才培养方案、认证申请书、专业自评报告形成初稿；
2. 专业课程大纲目前仅完成2门。

## **二、牵头部门工作进展**

### **(一) 教学部**

1. 多次组织研讨人才培养方案、课程大纲修订。
2. 根据认证最新要求，教学部加强了相关制度的建设和完善。已拟定课程等各项达成度的管理办法，极力推动专业的课程建设。

### **(二) 教师教育学院**

1. 近期将陆续补齐专业的中小学教材，在教师教育学院集中做了师范生显性成果展示厅。
2. 正在推进三习（研习、见习、实习）文件修订，制定三习手册模板。

### **(三) 教学质量监控与评估中心**

1. 组织师范认证工作专班每周五上午定期召开推进会。一是各项工作进展情况通报；二是围绕重点工作组织研讨会，逐一解决存在的问题。
2. 牵头完成了师范类专业认证第三方数据举证服务招标。
3. 拟定认证工作安排时间节点和要求，督促牵头部门和学院按计划加快推进各项工作。

## **三、问题与困难**

1. 学院教师参与度不够，积极性不强。

2. 人才培养方案需求调研，尤其是乐山市区外教育主管部门的走访，学院实施存在难度。

#### **四、意见和建议**

1. 教学部统筹推动培养方案的需求调研（主要为教育主管部门），学院同步推进需求调研报告撰写。

2. 学院要成立领导小组，做好教师动员，进一步明确责任分工，细化任务。

3. 学院要研究制定与学校层面制度配套的细则和过程性材料。

4. 学院要准备专业的见习、研习、实习材料备查。

5. 学校统筹安排学科教学法教师全面参与到相应专业认证工作。

#### **五、下一步工作计划**

1. 下周教学部将组织公共课程教师研讨课程大纲按照认证标准修订。

2. 学院报送专业认证所需要学校层面解决的问题清单，由专班各成员单位逐一推进解决。

3. 5月中旬学校将邀请部分专家进校对专业认证进行指导。

注：学工部与学院副书记对口做了交流；人事部因参与巡视工作，请假。